



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA


MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal Cultura, 03.214.160/0001-21



Equipe de Planejamento

Arisley Bruno Valeriano dos Santos, Edclay Lopes Coelho, Czarina Farias de Brito.



Objeto Detalhado

Contração regional da atração Jero Neto e Banda

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Incompatibilidade de agenda da banda		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
A banda não comparece no dia do evento, gerando cancelamento, frustração do público e possível prejuízo financeiro.		
Ações Preventivas		Responsável
Confirmar agenda e obter declaração de disponibilidade assinada antes de assinar o contrato.		
Prever cláusula de penalização por descumprimento de agenda.		
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Pesquisar bandas substitutas previamente para acionamento em caso de ausência.	
Comunicar o público e oferecer opções de reembolso ou reagendamento.	

Risco Alto - Impossibilidade de compatibilizar novas datas com a agenda da banda		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Cancelamento definitivo da apresentação, frustração do público e potenciais prejuízos financeiros e reputacionais.		
Ações Preventivas		Responsável
Negociar previamente cláusulas de flexibilidade de datas no contrato.		
Mapear datas alternativas possíveis com a banda antes da assinatura contratual.		
Ações de Contingência		Responsável
Negociar substituição por atração equivalente previamente definida em caso de impossibilidade.		
Formalizar ajustes no contrato, prevendo compensações mínimas.		

Risco Médio - Problemas técnicos com rider da banda		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Falta de equipamentos ou inadequação técnica, prejudicando a qualidade do show ou inviabilizando a apresentação.		
Ações Preventivas		Responsável
Solicitar antecipadamente relação detalhada do rider técnico e garantir sua compatibilidade com infraestrutura local.		
Realizar reunião técnica prévia entre as partes envolvidas.		
Ações de Contingência		Responsável
Preparar reserva de equipamentos alternativos compatíveis.		
Manter equipe técnica de plantão para ajustes emergenciais durante o evento.		

Risco Médio - Solicitação de cachê superior ao valor contratado		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Possível paralisação ou boicote do show, atrasos ou exigências não previstas, ameaçando a execução correta da apresentação.		
Ações Preventivas		Responsável
Deixar claro no contrato todas as condições financeiras, destacando ausência de adicionais ou revisões de valores.		
Registrar atas de reunião com todas as condições pactuadas.		
Ações de Contingência		Responsável
Negociar imediatamente com a equipe/banda a quitação conforme contrato, explicando consequências legais.		
Ter registro de documentação em caso de necessidade de medidas legais posteriores.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Risco Médio - Descumprimento das exigências legais para apresentação pública		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Baixa
Dano		
Interdição do evento, multas ou impedimento da realização por falta de alvarás e licenças.		
Ações Preventivas		Responsável
Verificar e providenciar antecipadamente todos os alvarás e autorizações necessárias.		
Exigir da banda comprovação de regularidade para apresentações públicas.		
Ações de Contingência		Responsável
Acionar órgãos competentes em tempo hábil para regularização emergencial.		
Avaliar remanejamento ou adiamento da apresentação até a situação ser regularizada.		

ETP nº 4707/2026 - Contração regional da atração Jero Neto e Banda

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 2 de Junho de 2026

Arisley Bruno V. Santos
Agente Adm

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: 11f7a8ae-8f07-433b-9912-18c6265b760b

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Arisley Bruno Valeriano dos Santos

CPF: 056.XXX.XXX-38

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 02/06/2026 17:41:04 (GMT-03:00)

Edclay Lopes Coelho

CPF: 901.XXX.XXX-68

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 02/06/2026 17:41:10 (GMT-03:00)