



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária, 03.214.160/0001-21



Equipe de Planejamento

Arisley Bruno Valeriano dos Santos, Edclay Lopes Coelho



Objeto Detalhado

Contratação de Artista Nacional de Renome sendo a dupla MARCOS PAULO e MARCELO

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO					
IMPACTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE					

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Imprevistos na agenda ou deslocamento dos artistas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
A ausência ou atraso da dupla pode comprometer a realização do evento, gerando prejuízo financeiro, danos à imagem institucional e insatisfação do público.		
Ações Preventivas		Responsável
Cláusula contratual específica sobre atrasos e ausência, com previsão de penalidades.		Edclay Lopes Coelho
Confirmação prévia da disponibilidade e itinerário detalhado.		Edclay Lopes Coelho
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA

Plano alternativo de programação para o evento.	Edclay Lopes Coelho
Previsão de ressarcimento ou compensação caso o show não ocorra.	Edclay Lopes Coelho

Risco Alto - Imprevistos na agenda ou deslocamento dos artistas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano A ausência ou atraso da dupla pode comprometer a realização do evento, gerando prejuízo financeiro, danos à imagem institucional e insatisfação do público.		
Ações Preventivas		Responsável
Cláusula contratual específica sobre atrasos e ausência, com previsão de penalidades.		
Confirmação prévia da disponibilidade e itinerário detalhado.		
Ações de Contingência		Responsável
Plano alternativo de programação para o evento.		
Previsão de ressarcimento ou compensação caso o show não ocorra.		

Risco Médio - Divulgação inadequada ou tardia do evento		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média
Dano Pode resultar em baixa adesão do público e impactos negativos na imagem do órgão promotor do evento.		
Ações Preventivas		Responsável
Previsão e execução de plano de divulgação aprovado com antecedência.		
Engajamento do contratado na promoção em mídias sociais oficiais.		
Ações de Contingência		Responsável
Ações extras de divulgação em canais alternativos.		
Adaptação da logística do evento para o público presente.		

Risco Médio - Exigências técnicas não cumpridas para realização do show		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano Problemas técnicos podem impedir ou prejudicar a apresentação, causando reclamações do público e danos contratuais.		
Ações Preventivas		Responsável
Checklist técnico detalhado (som, iluminação, camarim, etc.) aprovado pelos representantes.		
Vistoria prévia no local junto à equipe do artista.		
Ações de Contingência		Responsável
Disponibilização de equipe técnica de prontidão para resolução de falhas.		
Contrato de suporte técnico de emergência para o evento.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA

ETP nº 9650/2026 - Contratação de Artista Nacional de Renome sendo a dupla MARCOS PAULO e MARCELO

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 11 de Agosto de 2026

Edclay Lopes Coelho
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PORTARIA N° 402/2025

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: f85e96e6-ab34-497e-901d-4ccfed69d43

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Edclay Lopes Coelho

CPF: 901.XXX.XXX-68

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 11/08/2026 16:19:45 (GMT-03:00)