CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
6414000937/2019-	884.142/2019		MINISTERIO DA DEFESA	CALHA NORTE	GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUN. DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	MATO GROSSO	VILA BELA DA SS TRINDADE	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 CANTEIRO E FUNDAÇÃO	2 ESTRUTURA, ALVENARIA	3 COBERTURA, REBOCO, TI	4 FORRO, AZULEJO, CALÇAI	5 ESQUADRIAS, ACABAMEN	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZA																																																
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																
4	MOVIMENTO DE TERRA	1																																																
5	FUNDAÇÃO	1																																																
6	ESTRUTURA		2																																															
7	IMPERMEABILIZAÇÃO		2																																															
8	ALVENARIA E VERGAS		2																																															
9	COBERTURA			3	4																																													
10	REVESTIMENTOS			3	4																																													
11	PISOS RODAPES E SOLEIRAS				4	5																																											
12	ESQUADRIAS					5																																												
13	PINTURA					5																																												
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS			3	4	5																																											
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			3																																													
16	INSTALAÇÕES SANITARIAS		2	3		5																																											
17	COMPLEMENTARES					5																																											
18	COMBATE A INCENDIO E SPDA			3		5																																											
19	SISTEMA DE TRATAMENTO DE																																																
20	0																																																
21	0																																																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05							
Parcela	%	21,03%	12,95%	29,05%	25,88%	11,10%							
	R$	73.568,42	45.296,77	101.626,09	90.541,83	38.826,90							
Acumulado	%	21,03%	33,98%	63,02%	88,90%	100,00%							
	R$	73.568,42	118.865,18	220.491,27	311.033,10	349.860,00							

MATO GROSSO, 21 de janeiro de 2021
Local e Data

Rafael da Silva Pereira
Responsável Técnico: RAFAEL DA SILVA F
CREA / CAU: MT - 040671