

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
01069366-38/2019	054393/2019	MDR	PLANEJAMENTO URBANO	INFRA ESTRUTURA URBANA	OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE			VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT	AV. MARECHAL RONDON, 526 - CENTRO	
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE
Pavimentação Asfáltica nas Ruas do Bairro Jardim Aeroporto no município de Vila Bela-MT.				Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas do Bairro Jardim Aeroporto (Etapa 2)	573.000,00
					CONTRAPARTIDA
					INVESTIMENTO
					2.698,00
					575.698,00

Início Previsto
jul-20

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 ago-20	Parcela 2 set-20	Parcela 3 out-20	Parcela 4 nov-20	Parcela 5 dez-20	Parcela 6 jan-21
				Parcela	-	(%)	21,41%	19,09%	17,37%	18,11%
					-	Repasse (R\$)	122.679,62	109.389,36	99.534,96	103.756,24
					-	CP Fin. (R\$)	577,64	515,06	468,67	488,55
					-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	Invest. (R\$)	123.257,26	109.904,42	100.003,63	104.244,79
					-	(%)	21,41%	40,50%	57,87%	75,98%
					573.000,00	Repasse (R\$)	122.679,62	232.068,98	331.603,94	435.360,18
					2.698,00	CP Fin. (R\$)	577,64	1.092,70	1.561,37	2.049,92
					0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
					575.698,00	Acum. Inv. (R\$)	123.257,26	233.161,68	333.165,31	437.410,10
				Acumulado	-	(%)	21,41%	40,50%	57,87%	75,98%
					573.000,00	Repasse (R\$)	122.679,62	232.068,98	331.603,94	435.360,18
					2.698,00	CP Fin. (R\$)	577,64	1.092,70	1.561,37	2.049,92
					0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
					575.698,00	Acum. Inv. (R\$)	123.257,26	233.161,68	333.165,31	437.410,10
					332.808,29	Acumulado (%)	34,41%	67,44%	97,48%	98,09%
					332.808,29	Acum. Inv. (R\$)	114.527,09	224.431,51	324.435,14	326.443,87
					101.603,46	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					101.603,46	Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	60.382,28
					15.310,06	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado	332.808,29	Acumulado (%)	34,41%	67,44%	97,48%	98,09%
					332.808,29	Acum. Inv. (R\$)	114.527,09	224.431,51	324.435,14	326.443,87
					101.603,46	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					101.603,46	Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	60.382,28
					15.310,06	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					15.310,06	Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	15.310,06
					125.976,19	Acumulado (%)	6,93%	6,93%	6,93%	88,09%
					125.976,19	Acum. Inv. (R\$)	8.730,17	8.730,17	8.730,17	110.966,23
					125.976,19	Acumulado (%)	6,93%	6,93%	6,93%	88,09%
					125.976,19	Acum. Inv. (R\$)	8.730,17	8.730,17	8.730,17	110.966,23

Local: Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
Data: 05 de maio de 2020

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: WAGNER VICENTE DA SILVEIRA
Cargo: Prefeito Municipal (Gestão 2017-2020)