



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade  
Administração 2021/2024  
Setor de Engenharia

Serviço:	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	Data do Orçamento: 14/06/2021	
Local:	Vila Bela da S. Trindade -MT		
Valor:	R\$ 299.310,20	BDI	27,35%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			ORÇAMENTO DESONERADO

ITENS	SERVIÇOS	VALOR	%	1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS		4° MÊS		5° MÊS		6° MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	R\$ 261.250,20	87,28%	10,00%	26.125,02	10,00%	26.125,02	10,00%	26.125,02	10,00%	26.125,02				
2.0	LOCAÇÃO DE OBRAS	R\$ 38.060,00	12,72%									20,00%	7.612,00	20,00%	7.612,00
TOTAL GERAL				8,73%	R\$ 26.125,02	8,73%	R\$ 26.125,02	8,73%	R\$ 26.125,02	8,73%	R\$ 26.125,02	2,54%	R\$ 7.612,00	2,54%	R\$ 7.612,00
TOTAL ACUMULADO				8,73%	R\$ 26.125,02	17,46%	R\$ 52.250,04	26,19%	R\$ 78.375,06	34,91%	R\$ 104.500,08	37,46%	R\$ 112.112,08	40,00%	R\$ 119.724,08

ITENS	SERVIÇOS	VALOR	%	7° MÊS		8° MÊS		9° MÊS		10° MÊS		11° MÊS		12° MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	R\$ 261.250,20	87,28%	10,00%	26.125,02	10,00%	26.125,02	10,00%	26.125,02	10,00%	26.125,02	10,00%	26.125,02	10,00%	26.125,02	100,00%	261.250,20
2.0	LOCAÇÃO DE OBRAS	R\$ 38.060,00	12,72%	10,00%	3.806,00			10,00%	3.806,00			20,00%	7.612,00	20,00%	7.612,00	100,00%	38.060,00
TOTAL GERAL				10,00%	R\$ 29.931,02	8,73%	R\$ 26.125,02	10,00%	R\$ 29.931,02	8,73%	R\$ 26.125,02	11,27%	R\$ 33.737,02	11,27%	R\$ 33.737,02	100,00%	R\$ 299.310,20
TOTAL ACUMULADO				50,00%	R\$ 149.655,10	58,73%	R\$ 175.780,12	68,73%	R\$ 205.711,14	77,46%	R\$ 231.836,16	88,73%	R\$ 265.573,18	100,00%	R\$ 299.310,20		

Sergio de Mello Santos  
Eng. Civil  
CREA: MT039458