



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade
Administração 2021/2024
Setor de Engenharia

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Serviço: | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS | | Data do Orçamento: 07/01/2022 |
| Local: | Vila Bela da S. Trindade -MT | | |
| Valor: | R\$ 328.308,06 | Referência: SBC 12/2021 | |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITENS | SERVIÇOS | VALOR | % | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
|-----------------|--|----------------|--------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1.0 | PROJETO DE REFORMA/CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO FRANCO | R\$ 6.912,00 | 2,11% | 50,00% | R\$ 3.456,00 | 50,00% | R\$ 3.456,00 | | R\$ - | | R\$ - |
| 2.0 | PROJETO DE REFORMA/CONCLUSÃO DA CRECHE TIA ANASTÁCIA-Tipo B | R\$ 13.416,00 | 4,09% | | R\$ - | 50,00% | R\$ 6.708,00 | 50,00% | R\$ 6.708,00 | | R\$ - |
| 3.0 | PROJETO DE REFORMA NO PSF NA COMUNIDADE CARLA PATRICIA | R\$ 8.707,54 | 2,65% | 50,00% | R\$ 4.353,77 | 50,00% | R\$ 4.353,77 | | R\$ - | | R\$ - |
| 4.0 | PROJETO DO PSF DA COMUNIDADE SANTA MONICA | R\$ 10.599,25 | 3,23% | | R\$ - | | R\$ - | 25,00% | R\$ 2.649,81 | 25,00% | R\$ 2.649,81 |
| 5.0 | PROJETO DO PSF DA COMUNIDADE GUAPORÉ | R\$ 10.599,25 | 3,23% | | R\$ - | | R\$ - | 25,00% | R\$ 2.649,81 | 25,00% | R\$ 2.649,81 |
| 6.0 | PROJETO DO SANITÁRIO DE ATENDIMENTO A VISITANTES À RUÍNA | R\$ 5.708,88 | 1,74% | | R\$ - | | R\$ - | 25,00% | R\$ 1.427,22 | 25,00% | R\$ 1.427,22 |
| 7.0 | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL 11 DE AGOSTO - DISTRITO DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO | R\$ 46.449,12 | 14,15% | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 8.0 | PROJETO DA ESCOLA QUILOMBOLA | R\$ 117.419,20 | 35,76% | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 9.0 | PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL VERENA LEITE DE BRITO | R\$ 61.860,00 | 18,84% | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 10.0 | PROJETO DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA DE REABILITAÇÃO - UDR | R\$ 46.636,82 | 14,21% | | R\$ - | | R\$ - | 25,00% | R\$ 11.659,21 | 25,00% | R\$ 11.659,21 |
| TOTAL GERAL | | | | 2,38% | R\$ 7.809,77 | 4,42% | R\$ 14.517,77 | 7,64% | R\$ 25.094,05 | 5,60% | R\$ 18.386,05 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | 2,38% | R\$ 7.809,77 | 6,80% | R\$ 22.327,54 | 14,44% | R\$ 47.421,59 | 20,04% | R\$ 65.807,64 |



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade
Administração 2021/2024
Setor de Engenharia

| | | |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Serviço: | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS | Data do Orçamento: 07/01/2022 |
| Local: | Vila Bela da S. Trindade -MT | |
| Valor: | R\$ 328.308,06 | |
| | | Referência: SBC 12/2021 |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITENS | SERVIÇOS | VALOR | % | Mês 5 | | Mês 6 | | Mês 7 | | Mês 8 | | TOTAL | |
|-----------------|--|----------------|---------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1.0 | PROJETO DE REFORMA/CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO FRANCO | R\$ 6.912,00 | 2,11% | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | 691200,00% |
| 2.0 | PROJETO DE REFORMA/CONCLUSÃO DA CRECHE TIA ANASTÁCIA-Tipo B | R\$ 13.416,00 | 4,09% | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | 1341600,00% |
| 3.0 | PROJETO DE REFORMA NO PSF NA COMUNIDADE CARLA PATRICIA | R\$ 8.707,54 | 2,65% | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | 870754,00% |
| 4.0 | PROJETO DO PSF DA COMUNIDADE SANTA MONICA | R\$ 10.599,25 | 3,23% | 50,00% | R\$ 5.299,63 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | 1059925,00% |
| 5.0 | PROJETO DO PSF DA COMUNIDADE GUAPORÉ | R\$ 10.599,25 | 3,23% | 50,00% | R\$ 5.299,63 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | 1059925,00% |
| 6.0 | PROJETO DO SANITÁRIO DE ATENDIMENTO A VISITANTES À RUÍNA | R\$ 5.708,88 | 1,74% | 50,00% | R\$ 2.854,44 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | 570888,00% |
| 7.0 | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL 11 DE AGOSTO - DISTRITO DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO | R\$ 46.449,12 | 14,15% | 25,00% | R\$ 11.612,28 | 25,00% | R\$ 11.612,28 | 25,00% | R\$ 11.612,28 | 25,00% | R\$ 11.612,28 | 100,00% | 4644912,00% |
| 8.0 | PROJETO DA ESCOLA QUILOMBOLA | R\$ 117.419,20 | 35,76% | 25,00% | R\$ 29.354,80 | 25,00% | R\$ 29.354,80 | 25,00% | R\$ 29.354,80 | 25,00% | R\$ 29.354,80 | 100,00% | 11741920,00% |
| 9.0 | PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL VERENA LEITE DE BRITO | R\$ 61.860,00 | 18,84% | 25,00% | R\$ 15.465,00 | 25,00% | R\$ 15.465,00 | 25,00% | R\$ 15.465,00 | 25,00% | R\$ 15.465,00 | 100,00% | 6186000,00% |
| 10.0 | PROJETO DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA DE REABILITAÇÃO - UDR | R\$ 46.636,82 | 14,21% | 25,00% | R\$ 11.659,21 | 25,00% | R\$ 11.659,21 | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | 4663682,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | R\$ 328.308,06 | 100,00% | 24,84% | R\$ 81.544,97 | 20,74% | R\$ 68.091,28 | 17,19% | R\$ 56.432,08 | 17,19% | R\$ 56.432,08 | Total geral | R\$ 328.308,06 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | 44,88% | R\$ 147.352,61 | 65,62% | R\$ 215.443,89 | 82,81% | R\$ 271.875,97 | 100,00% | R\$ 328.308,06 | | |

Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458