



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE.
"BERÇO DO ESTADO"

CONVÊNIO: 928994/2022 - MDR/SUDECO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA EM VIAS URBANAS.
TRECHOS: RUA LINO BISPO DE OLIVEIRA, RUA CONDE DE AZAMBUJA, TRAVESSA DO PALÁCIO, RUA JULIÃO FRANCISCO DE BRITO, RUA MARECHAL RONDON, RUA OSCAR SOARES, RUA ARISTONICO RIBEIRO DA CRUZ E RUA CORONEL RICARDO FRANCO.
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE / MT
DATA: JUNHO/2022



Prefeitura Municipal de
**Vila Bela da
Santíssima
Trindade**

RESUMO ORÇAMENTÁRIO, CFF-CT E QCI



Prefeitura Municipal de
**Vila Bela da
Santíssima
Trindade**

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Concedente:	SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - SUDECO/MDR
Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA EM VIAS URBANAS
Município:	VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE / MT
Local:	DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO CENTRO
Bairro:	CENTRO
Data Base:	JUNHO/2022
	B.D.I. (Serviços): 20,70%
	B.D.I. (Aquisição): 15,28%
	Regime: NÃO DESONERADO
	Convênio: 928994/2022 - MDR/SUDECO

Item	Discriminação	VALOR TOTAL	
		INVESTIMENTO	PERCENTUAL
META 01.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CENTRO		
1.1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 51.263,22	2,87%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 41.794,90	2,34%
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 19.998,64	1,12%
4	TERRAPLENAGEM	R\$ 72.007,75	4,04%
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD	R\$ 524.875,69	29,42%
6	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD	R\$ 88.968,54	4,99%
1.2	PASSEIO PÚBLICO		
7	CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO	R\$ 272.093,01	15,25%
1.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL	R\$ 13.437,46	0,75%
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL	R\$ 12.846,96	0,72%
10	SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	R\$ 9.478,82	0,53%
1.4	OBRAS DE MICRODRENAGEM		
11	DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO COM SARJETA	R\$ 219.932,06	12,33%
12	DRENAGEM PROFUNDA DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 457.235,06	25,63%
TOTAL (R\$)		R\$ 1.783.932,11	100,00%


Kley Willian Arévalo Costa
CREA-MT RN 120075956-7
Engenheiro Civil



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
01083134-99	004567/2022	MDR / SUDECO	OPERACOES DIVERSAS	INFRA ESTRUTURA URBANA	OGU não-PAC
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE			VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT	DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CENTRO	
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE
Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Calçada, nas vias urbanas do Bairro Centro, no				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CENTRO,	960.019,27
					823.912,84
					1.783.932,11

Início Previsto
fev-23

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 mar-23	Parcela 2 abr-23	Parcela 3 mai-23	Parcela 4 jun-23	Parcela 5 jul-23	Parcela 6 ago-23
			-	(%)	15,50%	13,08%	20,63%	18,26%	20,84%	11,69%
			-	Repasse (R\$)	148.774,78	125.638,49	198.058,54	175.282,39	200.063,79	112.201,28
			-	CP Fin. (R\$)	127.682,28	107.826,14	169.978,85	150.431,78	171.699,82	96.293,97
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	276.457,06	233.464,63	368.037,39	325.714,17	371.763,61	208.495,25
			-	(%)	15,50%	28,58%	49,21%	67,47%	88,31%	100,00%
			960.019,27	Repasse (R\$)	148.774,78	274.413,27	472.471,81	647.754,20	847.817,99	960.019,27
			823.912,84	CP Fin. (R\$)	127.682,28	235.508,42	405.487,27	555.919,05	727.618,87	823.912,84
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.783.932,11	Acum. Inv. (R\$)	276.457,06	509.921,69	877.959,08	1.203.673,25	1.575.436,86	1.783.932,11
1	Meta	1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO BAIRRO	Acumulado (%)	15,50%	28,58%	49,21%	67,47%	88,31%	100,00%
			1.783.932,11	Acum. Inv. (R\$)	276.457,06	509.921,69	877.959,08	1.203.673,25	1.575.436,86	1.783.932,11
1	Submeta	1.1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	Acumulado (%)	15,50%	28,58%	49,21%	67,47%	88,31%	100,00%
			1.783.932,11	Acum. Inv. (R\$)	276.457,06	509.921,69	877.959,08	1.203.673,25	1.575.436,86	1.783.932,11

Local: Vila Bela da Santíssima Trindade / MT
Data: 18 de agosto de 2022

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: JACOB ANDRE BRINKSGEN

Cargo: Prefeito Municipal - Gestão 2021-2024

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
01083134-99	004567/2022	MDR / SUDECO	OPERACOES DIVERSAS	INFRA ESTRUTURA URBANA	OGU não-PAC
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE			VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT	DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CENTRO	
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE
Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Calçada, nas vias urbanas do Bairro Centro, no				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CENTRO,	960.019,27
					CONTRAPARTIDA
					823.912,84
					INVESTIMENTO
					1.783.932,11

									Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)		
										-	-		
Etapa	Meta / Submeta		Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL									(53,81%) 960.019,27	(46,19%) 823.912,84	(0,00%) -	(100,00%) 1.783.932,11
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CENTRO		11.871,14	m²		960.019,27	823.912,84	-	1.783.932,11
	Submeta	1.1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	Em Análise			01	960.019,27	823.912,84	-	1.783.932,11

TOTAL - ETAPA	1	960.019,27	823.912,84	-	1.783.932,11
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: JACOB ANDRE BRINKSGEN

Cargo: Prefeito Municipal - Gestão 2021-2024

Local:

Vila Bela da Santíssima Trindade / MT

Data:

18 de agosto de 2022