



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO PSF DA COMUNIDADE CANTÃO

Local: Estrada Vicinal, Zona Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT

Coordenadas: Latitude: 15°28'51.27"S; Longitude: 60° 7'8.11"O

Valor: R\$ 169.124,76

Referência: SINAPI 10/2023 - MATO GROSSO

Data do Orçamento:

18/12/2023

LEIS SOCIAIS: 87,37%

BDI: 23,61%

ORÇAMENTO DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	30 dias		60 dias		90 dias		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.390,25	4,96%	2,89%	R\$ 242,48	72,62%	R\$ 6.093,00	24,49%	R\$ 2.054,77	100,00%	R\$ 8.390,25
2	TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 12.269,57	7,25%	2,89%	R\$ 354,59	72,62%	R\$ 8.910,16	24,49%	R\$ 3.004,82	100,00%	R\$ 12.269,57
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 4.295,50	2,54%	100,00%	R\$ 4.295,50		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.295,50
4	COBERTURA	R\$ 143.760,55	85,00%		R\$ -	75,00%	R\$ 107.820,41	25,00%	R\$ 35.940,14	100,00%	R\$ 143.760,55
5	REVESTIMENTO (FECHAMENTO EM ARGAMASSA ENTRE TELHAS E PAREDES)	R\$ 408,89	0,24%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 408,89	100,00%	R\$ 408,89
TOTAL GERAL		R\$ 169.124,76	100,00%	2,89%	R\$ 4.892,57	72,62%	R\$ 122.823,57	24,48%	R\$ 41.408,62		
TOTAL ACUMULADO				2,89%	R\$ 4.892,57	75,52%	R\$ 127.716,14	100,00%	R\$ 169.124,76	Total geral	R\$ 169.124,76
cento e sessenta e nove mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos											

Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458