



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

Serviço: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		Data do Orçamento:	
Local: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT		23/01/2024	
Valor: R\$ 739.862,44	Referência:	Composição Janeiro/2024	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		Orçamento Cotação	

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANIMÉTRICOS	R\$ 95.762,50	12,94%	8,33%	R\$ 7.980,21	8,33%	R\$ 7.980,21	8,33%	R\$ 7.980,21	8,33%	R\$ 7.980,21	8,33%	R\$ 7.980,21	8,33%	R\$ 7.980,21
2	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICOS	R\$ 543.575,00	73,47%	8,33%	R\$ 45.297,92	8,33%	R\$ 45.297,92	8,33%	R\$ 45.297,92	8,33%	R\$ 45.297,92	8,33%	R\$ 45.297,92	8,33%	R\$ 45.297,92
3	LEVANTAMENTOS PARA OBRAS DE ARTE E BUEIROS CELULARES	R\$ 82.325,00	11,13%	8,33%	R\$ 6.860,42	8,33%	R\$ 6.860,42	8,33%	R\$ 6.860,42	8,33%	R\$ 6.860,42	8,33%	R\$ 6.860,42	8,33%	R\$ 6.860,42
4	LOCAÇÕES DE TERRENOS	R\$ 18.199,94	2,46%	8,33%	R\$ 1.516,66	8,33%	R\$ 1.516,66	8,33%	R\$ 1.516,66	8,33%	R\$ 1.516,66	8,33%	R\$ 1.516,66	8,33%	R\$ 1.516,66
TOTAL GERAL				8,33%	R\$ 61.655,20	8,33%	R\$ 61.655,20	8,33%	R\$ 61.655,20	8,33%	R\$ 61.655,20	8,33%	R\$ 61.655,20	8,33%	R\$ 61.655,20
TOTAL ACUMULADO				8,33%	R\$ 61.655,20	16,67%	R\$ 123.310,41	25,00%	R\$ 184.965,61	33,33%	R\$ 246.620,81	41,67%	R\$ 308.276,02	50,00%	R\$ 369.931,22

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANIMÉTRICOS	R\$ 95.762,50	12,94%	8,33%	R\$ 7.980,21	8,33%	R\$ 7.980,21	8,33%	R\$ 7.980,21	8,33%	R\$ 7.980,21	8,33%	R\$ 7.980,21	8,33%	R\$ 7.980,21	100,00%	R\$ 95.762,50
2	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICOS	R\$ 543.575,00	73,47%	8,33%	R\$ 45.297,92	8,33%	R\$ 45.297,92	8,33%	R\$ 45.297,92	8,33%	R\$ 45.297,92	8,33%	R\$ 45.297,92	8,33%	R\$ 45.297,92	100,00%	R\$ 543.575,00
3	LEVANTAMENTOS PARA OBRAS DE ARTE E BUEIROS CELULARES	R\$ 82.325,00	11,13%	8,33%	R\$ 6.860,42	8,33%	R\$ 6.860,42	8,33%	R\$ 6.860,42	8,33%	R\$ 6.860,42	8,33%	R\$ 6.860,42	8,33%	R\$ 6.860,42	100,00%	R\$ 82.325,00
4	LOCAÇÕES DE TERRENOS	R\$ 18.199,94	2,46%	8,33%	R\$ 1.516,66	8,33%	R\$ 1.516,66	8,33%	R\$ 1.516,66	8,33%	R\$ 1.516,66	8,33%	R\$ 1.516,66	8,33%	R\$ 1.516,66	100,00%	R\$ 18.199,94
TOTAL GERAL				8,33%	R\$ 61.655,20	8,33%	R\$ 61.655,20	8,33%	R\$ 61.655,20	8,33%	R\$ 61.655,20	8,33%	R\$ 61.655,20	8,33%	R\$ 61.655,20		
TOTAL ACUMULADO				58,33%	R\$ 431.586,42	66,67%	R\$ 493.241,63	75,00%	R\$ 554.896,83	83,33%	R\$ 616.552,03	91,67%	R\$ 678.207,24	100,00%	R\$ 739.862,44	Total geral	R\$ 739.862,44
setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos																	

Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458