



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

Serviço:	EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SOLO DO TIPO SPT, ROTATIVA E ENSAIO DE TAXA DE PERCOLAÇÃO		Data do Orçamento: 24/06/2024			
Local:	Vila Bela da Santíssima Trindade-MT					
VALOR TOTAL:	R\$ 447.939,35	Referência: EMOP 04/2024 ;Composição Propria e Cotações 06/2024		LEIS SOCIAIS:	87,37%	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL					BDI:	19,85%
					Orçamento Desonerado	

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	R\$ 29.275,92	6,54%	8,33%	R\$ 2.439,66	8,33%	R\$ 2.439,66	8,33%	R\$ 2.439,66	8,33%	R\$ 2.439,66	8,33%	R\$ 2.439,66	8,33%	R\$ 2.439,66
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 15.241,07	3,40%	8,33%	R\$ 1.270,09	8,33%	R\$ 1.270,09	8,33%	R\$ 1.270,09	8,33%	R\$ 1.270,09	8,33%	R\$ 1.270,09	8,33%	R\$ 1.270,09
3	PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT	R\$ 225.245,64	50,28%	8,33%	R\$ 18.770,47	8,33%	R\$ 18.770,47	8,33%	R\$ 18.770,47	8,33%	R\$ 18.770,47	8,33%	R\$ 18.770,47	8,33%	R\$ 18.770,47
4	PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO DE SONDAGEM ROTATIVA	R\$ 153.456,24	34,26%	8,33%	R\$ 12.788,02	8,33%	R\$ 12.788,02	8,33%	R\$ 12.788,02	8,33%	R\$ 12.788,02	8,33%	R\$ 12.788,02	8,33%	R\$ 12.788,02
5	ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO	R\$ 24.720,48	5,52%	8,33%	R\$ 2.060,04	8,33%	R\$ 2.060,04	8,33%	R\$ 2.060,04	8,33%	R\$ 2.060,04	8,33%	R\$ 2.060,04	8,33%	R\$ 2.060,04
TOTAL GERAL				8,33%	R\$ 37.328,28	8,33%	R\$ 37.328,28	8,33%	R\$ 37.328,28	8,33%	R\$ 37.328,28	8,33%	R\$ 37.328,28	8,33%	R\$ 37.328,28
TOTAL ACUMULADO				8,33%	R\$ 37.328,28	16,67%	R\$ 74.656,56	25,00%	R\$ 111.984,84	33,33%	R\$ 149.313,12	41,67%	R\$ 186.641,40	50,00%	R\$ 223.969,68

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	R\$ 29.275,92	6,54%	8,33%	R\$ 2.439,66	8,33%	R\$ 2.439,66	8,33%	R\$ 2.439,66	8,33%	R\$ 2.439,66	8,33%	R\$ 2.439,66	8,33%	R\$ 2.439,66	100,00%	R\$ 29.275,92
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 15.241,07	3,40%	8,33%	R\$ 1.270,09	8,33%	R\$ 1.270,09	8,33%	R\$ 1.270,09	8,33%	R\$ 1.270,09	8,33%	R\$ 1.270,09	8,33%	R\$ 1.270,09	100,00%	R\$ 15.241,07
3	PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO SPT	R\$ 225.245,64	50,28%	8,33%	R\$ 18.770,47	8,33%	R\$ 18.770,47	8,33%	R\$ 18.770,47	8,33%	R\$ 18.770,47	8,33%	R\$ 18.770,47	8,33%	R\$ 18.770,47	100,00%	R\$ 225.245,64
4	PERFURAÇÃO E ESTUDO DO PERFIL DO SOLO POR ENSAIO DE SONDAGEM ROTATIVA	R\$ 153.456,24	34,26%	8,33%	R\$ 12.788,02	8,33%	R\$ 12.788,02	8,33%	R\$ 12.788,02	8,33%	R\$ 12.788,02	8,33%	R\$ 12.788,02	8,33%	R\$ 12.788,02	100,00%	R\$ 153.456,24
5	ENSAIO TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO	R\$ 24.720,48	5,52%	8,33%	R\$ 2.060,04	8,33%	R\$ 2.060,04	8,33%	R\$ 2.060,04	8,33%	R\$ 2.060,04	8,33%	R\$ 2.060,04	8,33%	R\$ 2.060,04	100,00%	R\$ 24.720,48
TOTAL GERAL				8,33%	R\$ 37.328,28	8,33%	R\$ 37.328,28	8,33%	R\$ 37.328,28	8,33%	R\$ 37.328,28	8,33%	R\$ 37.328,28	8,33%	R\$ 37.328,28		
TOTAL ACUMULADO				58,33%	R\$ 261.297,95	66,67%	R\$ 298.626,23	75,00%	R\$ 335.954,51	83,33%	R\$ 373.282,79	91,67%	R\$ 410.611,07	100,00%	R\$ 447.939,35	Total geral	R\$ 447.939,35
quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos																	

Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458