



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: JUNHO/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,79%	138.716,16	22.959,98	16,55%	23.970,50	17,28%	31.891,91	22,99%	30.779,25	22,19%	29.114,52	20,99%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	0,46%	22.884,64	22.884,64	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,18%	8.740,95	8.740,95	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2,61%	129.699,36	64.849,68	50,00%	0,00		0,00		0,00		64.849,68	50,00%
5.0	TERRAPLANAGEM	4,77%	237.069,80	118.534,90	50,00%	118.534,90	50,00%	0,00		0,00		0,00	
6.0	PAVIMENTAÇÃO	21,83%	1.085.834,37	325.750,31	30,00%	325.750,31	30,00%	434.333,75	40,00%	0,00		0,00	
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	11,51%	572.408,41	171.722,52	30,00%	171.722,52	30,00%	228.963,36	40,00%	0,00		0,00	
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	12,73%	633.227,49	0,00		0,00		316.613,75	50,00%	316.613,75	50,00%	0,00	
9.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	30,41%	1.512.424,00	0,00		0,00		0,00		756.212,00	50,00%	756.212,00	50,00%
10.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3,90%	193.739,22	0,00		0,00		0,00		0,00		193.739,22	100,00%
11.0	DRENAGEM PROFUNDA	8,83%	438.991,22	87.798,24	20,00%	219.495,61	50,00%	131.697,37	30,00%	0,00		0,00	
TOTAL GERAL		100,00%	4.973.735,62	823.241,23	16,55%	859.473,84	17,28%	1.143.500,14	22,99%	1.103.604,99	22,19%	1.043.915,42	20,99%
TOTAL GERAL				823.241,23	16,55%	1.682.715,07	33,83%	2.826.215,20	56,82%	3.929.820,20	79,01%	4.973.735,62	100,00%