

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
01069020-04/2019	055217/2019	MDR	PLANEJAMENTO URBANO	INFRA ESTRUTURA URBANA	OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE			VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT	AV. MARECHAL RONDON, 526 - CENTRO	
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem Superficial em Vias do Bairro Jardim Aeroporto no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.				Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas do Bairro Jardim Aeroporto (Etapa 1)	477.500,00
				CONTRAPARTIDA	3.626,49
				INVESTIMENTO	481.126,49

Início Previsto
jun-20

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 jul-20	Parcela 2 ago-20	Parcela 3 set-20	Parcela 4 out-20	Parcela 5 nov-20
			-	(%)	20,74%	20,99%	25,44%	16,65%	16,18%
			-	Repasso (R\$)	99.020,58	100.223,77	121.495,19	79.524,55	77.235,91
			-	CP Fin. (R\$)	752,04	761,17	922,72	603,97	586,59
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	99.772,62	100.984,94	122.417,91	80.128,52	77.822,50
			-	(%)	20,74%	41,73%	67,17%	83,82%	100,00%
			477.500,00	Repasso (R\$)	99.020,58	199.244,35	320.739,54	400.264,09	477.500,00
			3.626,49	CP Fin. (R\$)	752,04	1.513,21	2.435,93	3.039,90	3.626,49
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			481.126,49	Acum. Inv. (R\$)	99.772,62	200.757,56	323.175,47	403.303,99	481.126,49
1	Meta	1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	Acumulado (%)	34,30%	69,02%	88,81%	99,19%	100,00%
1	Sub-Meta	1.1	Pavimentação Asfáltica (Etapa 1 - Rua Goiás, Rua Mato Grosso, Rua dos Ipês)	Acum. Inv. (R\$)	99.772,62	200.757,56	258.338,05	288.539,84	290.886,80
1	Meta	2.	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	24,89%	100,00%
1	Sub-Meta	2.1	Calçada em Concreto não armado (Etapa 1 - Rua Goiás, Rua Mato Grosso)	Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	20.402,47	81.971,73
1	Meta	3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1	Sub-Meta	3.1	Sinalização Horizontal, Vertical e de Identificação de Vias (Etapa 1 - Rua Goiás, Rua Mato Grosso)	Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.906,28
1	Meta	4.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	68,71%	100,00%	
1	Sub-Meta	4.1	Drenagem Superficial de Águas Pluviais (Etapa 1 - Rua Goiás, Rua Mato Grosso)	Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	64.837,42	94.361,68	

Local: Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
Data: 19 de abril de 2020

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: WAGNER VICENTE DA SILVEIRA
Cargo: Prefeito Municipal (Gestão 2017-2020)