



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
01069366-38/2019	054393/2019	MDR	PLANEJAMENTO URBANO	INFRA ESTRUTURA URBANA	OGU não-PAC
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Valores Contratados (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE			VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT	AV. MARECHAL RONDON, 526 - CENTRO	
Objeto				Apelido do Empreendimento	Repasse
Pavimentação Asfáltica nas Ruas do Bairro Jardim Aeroporto no município de Vila Bela-MT.				Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas do Bairro Jardim Aeroporto (Etapa 2)	573.000,00
					2.698,00
					575.698,00

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL								(99,53%)	(0,47%)	(0,00%)	(100,00%)
									573.000,00	2.698,00	-	575.698,00
2	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	8.746,80	m²		331.248,59	1.559,70	-	332.808,29
	Sub-Meta	1.1		Pavimentação Asfáltica (Etapa 2 - Rua Constancio L. Moraes, Rua Jatobá, Rua das Mangueiras, Rua Raul Bernardes, Rua dos Ipês e Rua Paulo Alcides P. Fonseca.).	Em Análise			Lote 1	331.248,59	1.559,70	-	332.808,29
2	Meta	2.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS	2.971,44	m²		101.127,30	476,16	-	101.603,46
	Sub-Meta	2.1		Calçada em Concreto não armado (Etapa 2 - Rua Constancio L. Moraes, Rua Jatobá, Rua das Mangueiras, Rua Raul Bernardes, Rua dos Ipês e Rua Paulo Alcides P. Fonseca.).	Em Análise			Lote 1	101.127,30	476,16	-	101.603,46
2	Meta	3.	Pavimentação	Sinalização	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	357,24	m²		15.238,31	71,75	-	15.310,06
	Sub-Meta	3.1		Sinalização Horizontal, Vertical e de Identificação de Vias (Etapa 2 - Rua Constancio L. Moraes, Rua Jatobá, Rua das Mangueiras, Rua Raul Bernardes, Rua dos Ipês e Rua Paulo Alcides P. Fonseca.).	Em Análise			Lote 1	15.238,31	71,75	-	15.310,06
2	Meta	4.	Drenagem	Obras de microdrenagem	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.507,40	m		125.385,80	590,39	-	125.976,19
	Sub-Meta	4.1		Drenagem Superficial e Profunda de Águas Pluviais (Etapa 2 - Rua Constancio L. Moraes, Rua Jatobá, Rua das Mangueiras, Rua Raul Bernardes, Rua dos Ipês e Rua Paulo Alcides P. Fonseca.).	Em Análise			Lote 1	125.385,80	590,39	-	125.976,19

TOTAL - ETAPA	1	-	-	-	-
	2	573.000,00	2.698,00	-	575.698,00
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: WAGNER VICENTE DA SILVEIRA
Cargo: Prefeito Municipal (Gestão 2017-2020)

Local:
Data:

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
05 de maio de 2020