ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - MT

RESPONSAVEL TECNICO:
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RAFAEL DA SILVA PEREIRA
ENG. CIVIL - CREA MT040671

OBRA: GARAGEM COBERTA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENCIA: SINAPI 09/2020 DESON.
LOCAL:  RUA TITO PROFETA DA CRUZ ESQ. C/ RUA LONDRINA, N. 98, B. ESPERANCA BDI 27,35%
DATA: JUNHO DE 2020 LS: 84,06 DESON.
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MACRO MESES
META | SUBMETA SERVIGO VALOR A — A — A
SERVICO ¢ 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES
1 GARAGEM COBERTA DA SECRETARIA DE| 349.860,00 73.564,04 45.305,04 101.618,63 90.560,69 38.811,59
SAUDE 21,03% 12,95% 29,05% 25,88% 11,09%
1 GARAGEM COBERTA DA SECRETARIA DE| 349.860,00 73.564,04 45.305,04 101.618,63 90.560,69 38.811,59
SAUDE 21,03% 12,95% 29,05% 25,88% 11,09%
_ 15.647,25 3.285,92 2.034,14 4.537,70 4.068,28 1.721,20
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
100,00% 21,00% 13,00% 29,00% 26,00% 11,00%
2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE -
EQUIPAMENTO 0,00%
28.781,64 | 28.781,64
3 CANTEIRO DE OBRA
100,00% 100,00%
3.736,24 3.736,24
4 MOVIMENTO DE TERRA
100,00% 100,00%
i 37.760,24 | 37.760,24
5 FUNDAGCOES - (SAPATAS E BALDRAMES)
100,00% 100,00%
19.514,11 19.514,11
6 ESTRUTURA
100,00% 100,00%
_ 2.929,00 2.929,00
7 IMPERMEABILIZAGAO
100,00% 100,00%
11.283,27 11.283,27
8 ALVENARIA/VERGAS
100,00% 100,00%
77.199,28 74.036,24 3.163,04
9 COBERTURA
100,00% 95,90% 4,10%
9.658,14 8.938,25 719,89
10 REVESTIMENTO
100,00% 92,55% 7,45%
. 86.311,11 79.775,31 6.535,80
1 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS
100,00% 92,43% 7,57%
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RAFAEL DA SILVA PEREIRA
ENG. CIVIL - CREA MT040671

OBRA: GARAGEM COBERTA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENCIA: SINAPI 09/2020 DESON.
LOCAL:  RUA TITO PROFETA DA CRUZ ESQ. C/ RUA LONDRINA, N. 98, B. ESPERANCA BDI 27,35%
DATA: JUNHO DE 2020 LS: 84,06 DESON.
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MACRO MESES
META | SUBMETA SERVIGO VALOR _ _ _ _ _
SERVICO ¢ 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES
11.664,99 11.664,99
12 ESQUADRIAS
100,00% 100,00%
8.718,62 8.718,62
13 PINTURA
100,00% 100,00%
. 9.800,19 4.334,84 2.834,17 2.631,18
14 INSTALACOES ELETRICAS
100,00% 44,23% 28,92% 26,85%
3 ) 2.389,30 2.389,30
15 INSTALACOES HIDRAULICA
100,00% 100,00%
3 ) 12.288,33 9.544,52 2.056,81 687,00
16 INSTALACOES SANITARIA
100,00% 77,67% 16,74% 5,59%
5.765,88 5.765,88
17 SERVICOS COMPLEMENTARES
100,00% 100,00%
6.412,41 5.325,49 1.086,92
18 SPDA E PSCIP
100,00% 83,05% 16,95%
19
20
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI) 274.723,20 | 57.765,25 35.575,22 79.794,76 71.111,65 30.476,32
BDI (27,35%) 75.136,80 |  15.798,79 9.729,82 21.823,87 19.449,04 8.335,27
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI) 349.860,00 | 73.564,04 45.305,04 | 101.618,63 90.560,69 38.811,59
TOTAL MENSAL (%) 21,03% 12,95% 29,05% 25,88% 11,09%
TOTAL ACUMULADO 21,03% 33,98% 63,02% 88,91% 100,00%
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