ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - MT

RESPONSAVEL TECNICO:

RAFAEL DA SILVA PEREIRA
ENG. CIVIL - CREA MT040671

OBRA: GARAGEM COBERTA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENCIA: SINAPI 11/2021 DESON.
LOCAL:  RUA TITO PROFETA DA CRUZ ESQ. C/ RUA LONDRINA, N. 98, B. ESPERANCA BDI 27,35%
DATA: JANEIRO DE 2022 LS: 84,80 DESON.
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MACRO MESES
META SUBMETA SERVIGO VALOR A — A — A
SERVICO ¢ 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES
1 GARAGEM COBERTA DA SECRETARIA DE| 497.760,64 | 100.763,20 70.296,36 159.902,04 121.530,17 45.268,87
SAUDE 20,24% 14,12% 32,12% 24,42% 9,09%
1 GARAGEM COBERTA DA SECRETARIA DE| 497.760,64 | 100.763,20 70.296,36 159.902,04 121.530,17 45.268,87
SAUDE 20,24% 14,12% 32,12% 24,42% 9,09%
_ 28.073,80 5.683,06 3.964,73 9.018,51 6.854,33 2.553,17
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
100,00% 20,24% 14,12% 32,12% 24,42% 9,09%
36.994,31 | 36.994,31
3 CANTEIRO DE OBRA
100,00% 100,00%
3.980,69 3.980,69
4 MOVIMENTO DE TERRA
100,00% 100,00%
i 54.105,14 | 54.105,14
5 FUNDAGCOES - (SAPATAS E BALDRAMES)
100,00% 100,00%
34.941,48 34.941,48
6 ESTRUTURA
100,00% 100,00%
_ 6.169,33 6.169,33
7 IMPERMEABILIZAGAO
100,00% 100,00%
13.432,22 13.432,22
8 ALVENARIA/VERGAS
100,00% 100,00%
127.307,05 123.597,90 3.709,15
9 COBERTURA
100,00% 97,09% 2,91%
11.172,12 10.171,47 1.000,65
10 REVESTIMENTO
100,00% 91,04% 8,96%
. 115.429,17 105.963,14 9.466,03
1 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS
100,00% 91,80% 8,20%
11.122,04 11.122,04
12 ESQUADRIAS
100,00% 100,00%
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ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - MT

RESPONSAVEL TECNICO:

RAFAEL DA SILVA PEREIRA

ENG. CIVIL - CREA MT040671

OBRA: GARAGEM COBERTA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENCIA: SINAPI 11/2021 DESON.
LOCAL:  RUA TITO PROFETA DA CRUZ ESQ. C/ RUA LONDRINA, N. 98, B. ESPERANCA BDI 27,35%
DATA: JANEIRO DE 2022 LS: 84,80 DESON.
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MACRO MESES
META | SUBMETA SERVIGO VALOR _ _ _ _ _
SERVICO ¢ 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES
9.617,11 9.617,11
13 PINTURA
100,00% 100,00%
. 11.508,43 3.942,17 4.002,90 3.563,36
14 INSTALACOES ELETRICAS
100,00% 34,25% 34,78% 30,96%
3 ) 2.621,57 2.621,57
15 INSTALACOES HIDRAULICA
100,00% 100,00%
3 ) 15.027,63 11.788,60 2.432,66 806,37
16 INSTALACOES SANITARIA
100,00% 78,45% 16,19% 5,37%
6.802,23 6.802,23
17 SERVICOS COMPLEMENTARES
100,00% 100,00%
9.456,32 8.117,76 1.338,56
18 SPDA E PSCIP
100,00% 85,84% 14,16%
19
20
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI) 390.860,34 | 79.123,05 55.199,34 | 125.561,08 95.430,05 35.546,82
BDI (27,35%) 106.900,30 | 21.640,15 15.097,02 34.340,96 26.100,12 9.722,05
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI) 497.760,64 | 100.763,20 70.296,36 | 159.902,04 | 121.530,17 45.268,87
TOTAL MENSAL (%) 20,24% 14,12% 32,12% 24,42% 9,09%
TOTAL ACUMULADO 20,24% 34,37% 66,49% 90,91% 100,00%

Assinado de forma digital por RAFAEL DA SILVA PEREIRA:02289509108
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