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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA:

ITEM 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % 150 dias % 180 dias % 210 dias % 240 dias % VALOR (R$) % TOTAL

1.0 24.630,64 13,73% 21.120,41 11,78% 26.616,69 14,84% 21.753,64 12,13% 20.477,03 11,42% 22.211,61 12,38% 21.995,94 12,26% 20.554,61 11,46% 179.360,57 3,25%

2.0 34.615,78 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.615,78 0,63%

3.0 36.411,27 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.411,27 50,00% 72.822,54 1,32%

4.0 0,00 143.058,95 60,50% 0,00 82.051,99 34,70% 11.350,13 4,80% 0,00 0,00 0,00 236.461,08 4,29%

5.0 0,00 0,00 94.194,34 8,22% 371.620,75 32,43% 489.306,38 42,70% 190.795,11 16,65% 0,00 1.145.916,59 20,78%

6.0 0,00 0,00 0,00 0,00 108.330,43 27,05% 167.001,07 41,70% 125.150,68 31,25% 0,00 400.482,18 7,26%

7.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.777,12 29,90% 489.506,56 48,34% 220.348,84 21,76% 1.012.632,52 18,37%

8.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.502,24 16,30% 202.842,80 83,70% 242.345,04 4,40%

9.0 661.488,23 30,22% 485.062,18 22,16% 697.386,33 31,86% 193.280,64 8,83% 0,00 0,00 0,00 151.691,38 6,93% 2.188.908,76 39,70%

757.145,91 13,73% 649.241,54 11,78% 818.197,37 14,84% 668.707,03 12,13% 629.463,97 11,42% 682.784,91 12,38% 676.155,43 12,26% 631.848,89 11,46% 5.513.545,06 100,00%

757.145,91 13,73% 1.406.387,46 25,51% 2.224.584,83 40,35% 2.893.291,86 52,476% 3.522.755,83 63,89% 4.205.540,74 76,28% 4.881.696,17 88,5401% 5.513.545,06 100,00%
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