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Estudo Técnico Preliminar n°® 8390/2026

1. Informagdes basicas

A Escola Presidente Dutra apresenta desgaste decorrente do uso continuo e da acdo do tempo, evidenciado por
problemas na cobertura, deterioracdo da pintura e deficiéncias nas instalacfes elétricas. Essas condi¢fes podem
ocasionar infiltragdes, comprometimento da conservacdo da edificacdo, reducdo da seguranca dos usuarios e

prejuizos ao pleno funcionamento das atividades escolares.

Diante desse cenario, torna-se necessaria a realizacdo de reforma para corrigir as patologias existentes,
restabelecer as condi¢Bes adequadas de uso, garantir a seguranca de alunos, servidores e visitantes, preservar o
patrimdnio publico e assegurar a continuidade das atividades educacionais em ambiente adequado e conforme as

normas técnicas aplicaveis.

2. Introducéo

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos

para a contratacdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

No presente documento serd avaliada a viabilidade da contratagdo pretendida, apresentando-se os
elementos essenciais que servirdo para compor 0s documentos do processo de contratacdo, de modo a melhor
atender as necessidades, em conformidade com o artigo 18 da Lei n. 14.133, de 2021, com o decreto municipal n.

023, de 2023 e em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracdo Publica.
2.1. Equipe de Planejamento:
Carlos Gabriel Lacerda Carvalho, Geisiele Rafaela da Silva, Amanda Larissa de Lima Melo Fajardo Garcia
2.2. Documentos de Formalizacdo da Demanda:
Declaracdo de Autorizacao para Prosseguimento do Processo
3. Descricdo da necessidade

A Escola Presidente Dutra enfrenta problemas significativos devido ao desgaste natural e ao uso continuo
de suas instalagdes. As principais questbes identificadas incluem problemas na cobertura, que levaram a
infiltracOes e danos aos ambientes internos, a deterioracdo da pintura, que compromete a estética e a prote¢do das
superficies, e deficiéncias nas instalagdes elétricas, que representam riscos a seguranca. Essas condi¢es afetam
diretamente a conservagdo da edificagdo e a seguranga dos alunos, servidores e visitantes, além de prejudicar o

pleno funcionamento das atividades escolares.
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A resolucédo desses problemas é de interesse publico, pois visa garantir um ambiente seguro e adequado
para a educacéo, preservando o patrimdnio publico e assegurando a continuidade das atividades educacionais. A
reforma necessaria busca restabelecer as condicdes ideais de uso da escola, contribuindo para a seguranca e o bem-

estar de todos os usuarios.

Os beneficios esperados com a reforma incluem a melhoria das condi¢es de seguranga, a preservacgao
do patriménio publico e a garantia de um ambiente escolar adequado, conforme as normas técnicas aplicaveis. 1sso
resultara em um melhor atendimento as necessidades educacionais, promovendo um ambiente propicio ao

aprendizado e ao desenvolvimento dos alunos, além de assegurar a eficiéncia na utilizacdo dos recursos publicos.

Diante desse cenario, a intervencdo possui elevada prioridade administrativa, diante do risco de
agravamento das patologias existentes, tornando necessaria sua execu¢do em prazo adequado, minimizando riscos
ao patrimdnio publico e & comunidade escolar. Assim, faz-se necessaria a contratagdo de empresa de engenharia
especializada para executar a reforma, assegurando o restabelecimento das condi¢fes adequadas de seguranca,

habitabilidade e uso da unidade escolar, em conformidade com as normas técnicas e a legislacéo aplicavel.
4. Area Requisitante

Secretaria Municipal de Educacédo

5. Descricéo dos requisitos da contratacio

Para garantir que a reforma da Escola Presidente Dutra atenda as necessidades identificadas, é essencial definir

requisitos claros e técnicos. Esses requisitos assegurardo que a solucdo contratada seja eficaz e competitiva.
5.1. Requisitos técnicos da habilitacio
5.1.1. Capacidade juridica: - Apresentar registro empresarial e atos/documentos constitutivos atualizados.

5.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- Certiddo de regularidade perante a Fazenda Nacional (Receita Federal).
- Certidao de regularidade junto a Secretaria da Fazenda do Estado.

- Certiddo de regularidade na Fazenda Municipal.

- Certiddo negativa de débito (CND) ou quitada com o INSS.

- Certid@o de regularidade trabalhista, conforme norma pertinente.

5.1.3. Qualificacdo Econémica e Financeira:
- Apresentar certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
- Apresentar balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, observadas as disposi¢cdes legais aplicaveis.
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5.1.4. Qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional:

e A contratacdo devera ser executada por empresa legalmente habilitada e tecnicamente capacitada,
observadas as exigéncias de qualificacdo técnica compativeis com a natureza, complexidade e
caracteristicas dos servigos previstos no projeto, memorial descritivo e demais documentos técnicos da
contratag&o.

e Os requisitos de habilitagdo técnico-profissional e técnico-operacional serdo estabelecidos no Termo de
Referéncia e no instrumento convocatdrio, mediante justificativa técnica das exigéncias aplicaveis ao

objeto

A qualificacéo técnico-profissional e técnico-operacional serd comprovada mediante:

5.1.5. Certidao de registro e quitacdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com indicag&o do objeto social compativel com a presente licita¢&o;
5.1.6. Comprovagdo da qualificagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de profissional (is) legalmente
habilitado (s), registrado (s) no respectivo conselho profissional e detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade
técnica compativel (is) com a execugdo dos servigos que componham as parcelas de maior relevancia técnica ou
valor significativo da contratacéo, na forma estabelecida no instrumento convocatdrio e na legislacéo aplicavel.

5.1.7. Comprovacdo da capacitagdo técnico-operacional da empresa, mediante apresentacdo de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante, relativos a execucéo
de servicos que componham as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo da contratacdo,

observados os requisitos e limites estabelecidos no instrumento convocatdrio e na legislagéo aplicavel;

a. Caso a Capacidade Técnica do profissional esteja vinculada a empresa licitante, 0 mesmo servira como

capacidade técnica de ambos;

5.1.8. Requisitos de qualidade:

- Os servigos executados deverdo observar a garantia legal prevista no art. 618 do Codigo Civil, sem prejuizo das
garantias contratuais eventualmente previstas.
- Todos os materiais utilizados devem estar em conformidade com normas técnicas vigentes, que assegurem

seguranca e durabilidade.

5. 2. Requisitos Obrigacionais da Contratada
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5.2.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto
contratual em que forem constatados vicios, defeitos ou incorrecdes decorrentes da execucdo ou dos materiais
empregados, observadas as responsabilidades previstas na legislacéo e no contrato.

5.2.2. A equipe técnica responsavel pela execugdo devera ser composta por profissionais legalmente habilitados,
com atribuicdes compativeis com os servicos sob sua responsabilidade, observadas as exigéncias estabelecidas no
instrumento convocatorio e na legislagdo profissional aplicavel.

5.2.3. A execucdo dos servicos deve seguir as Normas da ABNT, Leis de Salde e demais regramentos pertinentes,
garantindo que todos os processos estejam alinhados as melhores praticas do setor.

5.2.4. A contratada devera seguir um cronograma fisico-financeiro, que foi submetido a aprovacdo da
administracéo, garantindo o cumprimento dos prazos acordados.

5.2.5. A Ordem de Servico somente serd emitida apds a apresentacdo da ART/RRT de execugéo.

5.2.6. A subcontratacdo de partes do objeto somente serd admitida nos limites e condicBes estabelecidos no
instrumento convocatdrio e no contrato, permanecendo a contratada integralmente responsavel pela execucéo,
qualidade e cumprimento das obrigacGes assumidas.

5.2.7. A contratada deve responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administracdo ou a terceiros
durante a execucédo dos servigos, mantendo seguro contra responsabilidade civil.

5.2.8. Todos os encargos relacionados a possiveis demandas civeis e penais decorrentes da execucao dos servigos
contratados devem ser assumidos integralmente pela contratada.

5.2.9. A contratada deve fornecer relatérios periddicos de acompanhamento da execucédo dos servicos e qualidade
da obra, permitindo a verificacdo do cumprimento das obrigacdes contratuais.

5.2.10. O cumprimento de todas as hormas de seguranca do trabalho e regulamentac¢des sanitarias aplicaveis deve
ser garantido, minimizando riscos e assegurando a integridade dos trabalhadores e da comunidade.

5.2.11. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do refazimento dos SERVICOS em desacordo com as
exigéncias Projeto Basico/Termo de Referéncia e Normas vigentes, rejeitados pela Fiscalizagdo de Obras
Municipal, pelos atrasos decorrentes da rejeicdo, bem como por quaisquer penalidades que venham a ser impostas
pela Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santissima Trindade.

5.2.12. Responsabilizar-se, nos termos da legislagdo vigente, por todas as despesas, tais como tributos, mdo de
obra, licengas, alvaras, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, ou quaisquer outros custos
relativos e indispensaveis a perfeita execucdo do objeto, inclusive o recolhimento do Imposto sobre Servigos de
Qualquer Natureza — ISSQN ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santissima Trindade,
durante toda a execugéo contratual.

5.2.13. Em todos os servicos de execucdo da obra, fica a cargo da empresa Contratada todas as despesas de
mobilizacéo e desmobilizacdo de equipamentos/pessoas e demais servicos pertinentes para levantamento de dados
ou outra necessidade julgada, sendo sua responsabilidade todos os insumos, equipamentos, ferramentas,
deslocamento e o que mais se fizer necessario para execu¢do dos trabalhos.

5.2.14. Devera Emitir Nota Fiscal, que constara:

a) Numero do processo licitatorio relacionado a contratagéo.
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b) Descricdo do local de execucdo dos servicos, especificando o municipio de Vila Bela da Santissima Trindade.
c) Descricéo clara e detalhada do objeto contratado.

d) Indicacdo da modalidade e do nimero da licitacdo.

e) Numero do contrato ou Ata decorrente da licitagdo.

f) Nimero do empenho associado a despesa.

g) Identificacdo da Secretaria Municipal responsavel pela contratagdo.

h) Dados referentes a medicéo, incluindo nimero da medicao, periodo de medigao e valor correspondente.

i) Detalhamento dos custos totais de méo de obra e materiais utilizados na execucdo dos servicos.

j) Informacdes bancarias necessarias para o deposito dos valores devidos.

k) Descrigdo do nimero de CNO — quando for o caso;

I). Excepcionalmente quando recurso de Contrato de Repasse/Termo de Convénio, o seu nimero e nome da
mandatéria/concedente;

5.2.15. A contratada devera apresentar, antes do inicio da execucdo dos servicos, as respectivas ARTs e/ou RRTs
de execucdo, emitidas pelos profissionais legalmente habilitados e com atribuicdes compativeis com os servicos
sob sua responsabilidade, conforme exigido pela legislacio profissional aplicavel, devera conter também:

a) Endereco especifico onde seré realizada a execugdo da obra/servigos.

b) Descrigdo do objeto contratado de forma detalhada.

c) ldentificacdo da modalidade e nimero da licitagdo correspondente.

d) Numero do contrato ou Ata, conforme aplicavel.

e). Excepcionalmente quando recurso de Contrato de Repasse/Termo de Convénio, o seu nimero e nome da
mandatéria/concedente;

5.2.16. A contratada devera executar os servigos em estrita observancia aos projetos, memoriais, especificacdes
técnicas e demais documentos que integram a contratacdo, ndo podendo realizar alteracfes sem prévia autorizagao
da Administracdo, observadas as disposi¢des legais aplicaveis.

5.2.17. A contratada providenciara e mantera Livro de Ordem (Diério de Obras), nos moldes da RESOLUCAQ
N°1.094, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 do Confea/Crea, com paginas numeradas e rubricadas pela fiscalizacéo,
onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execucdo formais, solicitagcdes e
informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro, preferencialmente em meio eletrénico.
Contendo:

a) Descricdo do objeto contratado, com endereco da execucdo da obra, modalidade e nimero da licitacdo e
descri¢do do nimero do contrato;

b) Dados do responsavel técnico e da respectiva ART/RRT, campo para sua devida assinatura digital;

c) Dados do engenheiro responsavel pela fiscalizagdo, nimero da ART de Fiscalizagdo e campo para sua devida
assinatura digital;

d). As datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servigo;

e). As datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

f). Os relatos de visitas do responsével técnico;
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g) O atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

h) Orientacdo de execucdo, mediante a determinagéo de providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos
e especificacdes;

i) Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

j). Os periodos de interrupcao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteoroldgico, quer por
falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e

k). Outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico pelo empreendimento, devam
ser registrados.

I) CondicGes meteoroldgicas no dia (sol, chuva, ventos, etc.);

m) Equipamentos disponiveis na obra: tratores, guindastes, escavadeiras, betoneiras, etc.;

n) Efetivo de trabalhadores por categoria presentes na obra;

0) Relato de trabalhos executados diarios, por natureza e por local;

5.2.18. O Livro de Ordem (Diério de Obras), sera em formato digital a ser enviado mensalmente a contratante para
analise e assinatura do engenheiro fiscal.

5.2.19. Fazer a inscricdo do objeto contratado no Cadastro Nacional de Obras (CNO), conforme Instrucdo
Normativa da Receita Federal Brasileira n° 2061, de 20 de dezembro de 2021, ou instru¢éo que vier a substituir.
5.2.20. A contratada devera manter, durante toda a execucdo contratual, as condigdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacéo.

5.2.21. A contratada deverd manter as respectivas ARTs e/ou RRTs de execu¢do devidamente registradas e
compativeis com os servicos efetivamente executados, observadas as exigéncias dos respectivos conselhos
profissionais.

5.2.22. A execucdo devera contemplar integralmente 0s servigos previstos nos projetos, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas e planilha orcamentéria, incluindo as intervengOes necessarias a recuperacao e adequacao
da edificacdo, observadas as respectivas disciplinas e solugdes técnicas previstas na documentacdo da contratag&o.
Esses requisitos visam assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa, promovendo uma competico justa e eficaz

no &mbito da contratacdo publicamente.
5.3. Da entrega dos servicos

5.3.1. O servigo devera ser executado conforme as diretrizes das Normas Técnicas, Leis e diretrizes necessarias.
5.3.2. A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢ces de uso, limpeza e funcionamento, com todos os
equipamentos instalados e testados, garantindo a adequada operacédo das instalacées.

5.3.3. A entrega dos servicos deverd ocorrer de forma integral, conforme as etapas previstas em cronograma fisico-
financeiro, observando rigorosamente os projetos executivos, especificagdes técnicas e orientagdes da fiscalizagao.
5.3.4. A contratada devera realizar testes de funcionamento das instalagdes, especialmente no que se refere ao
sistema de instalacdo elétrica, cobertura, forro, pintura e revestimento, assegurando que estejam em conformidade

com as normas técnicas vigentes.
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5.3.5. A contratada devera iniciar a execuc¢do dos servigos no prazo maximo de 03 (trés) dias Gteis, contado da
emissdo da Ordem de Servico, observadas as condicdes estabelecidas no contrato.

5.3.6. O prazo maximo para conclusdo da obra sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados na forma
estabelecida no instrumento convocatorio e no contrato.

5.3.7. A contratada devera apresentar, ao final da obra, o relatorio técnico de execucdo dos servigos, registro
fotografico das etapas executadas (antes, durante e depois), o levantamento “as built”, quando aplicavel.

5.3.8. A qualidade técnica dos servicos prestados devera garantir que todas as atividades realizadas estejam em
conformidade com os padrdes de qualidade exigidos pela area de Engenharia do Municipio.

5.3.9. A obra somente sera considerada recebida apds a emissao do termo de recebimento definitivo, atestando que
os servicos foram executados de acordo com as condig¢Ges contratuais e estdo aptos para uso pela populagéo
5.3.10. A execucéo devera observar o cronograma fisico-financeiro integrante da contratagdo, o qual devera ser
compatibilizado com a proposta vencedora e aprovado pela Administracdo, quando necessario.

5.3.11. A entrega dos servigos estard condicionada a vistoria e aprovacdo pela fiscalizagdo técnica da
Administracéo, podendo ser exigidos testes praticos de funcionamento.

5.3.12. Caso sejam identificadas ndo conformidades, a contratada devera realizar as corre¢des necessarias, sem
Onus adicional para a Administracdo, no prazo estabelecido pela fiscalizag&o.

5.3.13. Deverdo ser entregues, no ato da conclusdo, o manual de uso e manutengdo das instalages, quando

aplicavel.

O estudo técnico preliminar para a contratacdo de servicos pela Prefeitura Municipal de Vila Bela da
Santissima Trindade busca garantir que as solugdes propostas atendam aos requisitos de sustentabilidade e
responsabilidade ambiental. Os requisitos abaixo foram elaborados com o objetivo de assegurar que 0s servi¢os
contratados promovam a utilizacdo racional de recursos, minimizem desperdicios e respeitem as normas de

seguranga e salde no trabalho, em consonancia com a Lei 14.133/21.

5.4.0. Requisitos de Sustentabilidade:

5.4.1. Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem como a geracgao
de residuos, além do desperdicio de agua.

5.4.2. A contratada devera ainda observar as normas ambientais aplicaveis e atender as exigéncias de
licenciamento, quando necessario, garantindo que a execuc¢do da obra ndo cause danos ao meio ambiente ou ao

patriménio histérico existente na area.
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5.4.3. Todos os colaboradores envolvidos nas atividades deverao receber treinamento adequado sobre manuseio
seguro de ferramentas e equipamentos, conforme a legislacdo vigente.

5.4.4. A contratada sera responsavel por fornecer Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados e em
conformidade com as normas de seguranga, além de realizar o acompanhamento do uso correto pelos
trabalhadores.

5.4.5. Sempre que tecnicamente vidvel e economicamente compativel, podera ser utilizada méo de obra local, sem
prejuizo da competitividade da contratacdo e da livre organizacédo da contratada.

5.4.6. Sempre que tecnicamente vidvel e economicamente compativel, poderdo ser priorizados materiais de origem
local ou que apresentem caracteristicas de menor impacto ambiental, sem prejuizo das especificacdes técnicas do
projeto e da competitividade da contratacéo.

5.4.7. A execugdo dos servicos devera observar mecanismos de controle e verificagdo dos requisitos ambientais e
de sustentabilidade estabelecidos no contrato.

5.4.8. Deverdo ser priorizados materiais de construcdo que apresentem durabilidade, baixa necessidade de
manutenc&o e, sempre que possivel, origem certificada, contribuindo para a redugéo de desperdicios e aumento da
vida Gtil da edificacéo.

5.4.9. Esta também se responsabilizara por acfes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e

derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinacéo.

Esses requisitos, quando seguidos rigorosamente, contribuirdo para a realizagdo de uma contratacéo
eficiente, em consondncia com as diretrizes de sustentabilidade e responsabilidade social esperadas pela
administracdo publica municipal.

5.5. Requisitos normativos que disciplinam os servicos a serem contratados

5.5.1. Relacionam-se diretamente ao objeto deste Estudo Técnico Preliminar os seguintes instrumentos

normativos:

Lei Federal n® 14.133/2021- Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

Decreto Municipal n° 38, de 12 de abril de 2023;

ABNT NBR 15575 — Estabelece critérios de qualidade, conforto e durabilidade das edificaces;

ABNT NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tenséo;

ABNT NBR 5674 — Manutencdo de edificacfes;

ABNT NBR 13245 — Execucdo de pinturas em edifica¢cBes ndo industriais

Resolucdo CONAMA 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil;

Lei n®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de

Engenharia e d& outras providéncias;
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Lei n°® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anota¢do de Responsabilidade Técnica” na prestagdo
de servicos de Engenharia, autoriza a criacéo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

NR 6 - Equipamento de protecdo individual;

NR 10 — Seguranca em InstalacGes e Servigos em Eletricidade;

NR 18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Indudstria da Construgao;

NR 35 — Trabalho em Altura;

Demais normas da ABNT e legislacfes pertinentes para execucdo de todos os servicos aplicaveis na
execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais.

Na auséncia de norma especifica brasileira, poderdo ser adotadas referéncias técnicas internacionais
reconhecidas, desde que previamente aprovadas pela fiscalizagéo.

O rol de instrumentos normativos apresentados nessa relagdo é meramente exemplificativo, sendo de
responsabilidade da contratada a observancia de qualquer legislacdo e/ou norma técnica aplicavel & execucao do

objeto do presente Estudo Técnico Preliminar.

5.6. Do (s) profissional (ais) competente (es) para executar 0s Servicos a serem contratados

A indicacdo dos profissionais relacionados neste item ndo implica exigéncia de que a licitante disponha,
necessariamente, de todos os profissionais simultaneamente para fins de habilitagdo. A qualificacdo técnico-
profissional devera ser comprovada mediante a indicacdo de profissional(is) legalmente habilitado(s), registrado(s)
no respectivo conselho profissional e detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica compativel(is) com
as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo exigidas para a contratacdo, admitindo-se a indicacgao
de diferentes profissionais para a comprovagdo das respectivas parcelas, desde que cada profissional possua
atribuicdo legal compativel com os servicos correspondentes e participe da execucdo daqueles sob sua

responsabilidade.

PROFISSIONAL REFERENCIA LEGAL

Arquiteto e Urbanista; Lei n° 12.378/2010, Art. 2°, Inciso I:

Engenheiro Civil; Regulamenta o exercicio da arquitetura e urbanismo.

Engenheiro Eletricista; Lei n° 5.194/1966: Regulamenta as profissbes de Engenheiro e Engenheiro
Agrénomo.

Lei 12.378/2010, Art. 2°, Inciso I1: Planejamento Urbano e Regional Resolucéo
CONFEA n° 218/1973, Art. 7°: Atribui ao Engenheiro Civil o desempenho das
atividades 01 a 18 (do Art.1°) referentes a edificacOes e estruturas. No Art. 7° e

Art. 12° os engenheiros civis e mecanicos podem assinar projetos em estruturas
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metélicas.

E no Art. 8°: Competéncia do Engenheiro Eletricista para sistemas de energia e
comunicacdes.

Resolugdo CONFEA n°1.073/2016: Atualizacdo das atribuicGes de titulos e
atividades profissionais aos engenheiros.

Lei Federal n° 13.425/2017 (Lei Kiss),

Art. 3°: Determina que projetos devem ser elaborados por

profissionais registrados no CREA ou CAU.

6. Levantamento de mercado

REFORMA COMPLETA COM EMPRESA ESPECIALIZADA

Descrigdo: Contratacdo de empresa especializada em obras e reformas para execugdo integrada dos servigos
previstos nos projetos, memoriais e planilha orcamentaria, abrangendo as diferentes etapas e disciplinas

necessarias a completa execucdo da reforma da Escola Presidente Dutra.

Vantagens:

* Experiéncia comprovada em reformas escolares.

* Solugdo integrada que abrange todas as necessidades.

* Prazos de execugdo definidos e gerenciados por profissionais.

* Garantia de cumprimento das normas técnicas.

Desvantagens:
« Custo elevado devido a contratacdo de servigos especializados.
* Dependéncia de cronogramas e disponibilidade da empresa.

». Possiveis atrasos em funcéo de imprevistos durante a reforma.

CONTRATAGAO DE SERVICOS SEPARADOS

Descrigdo: Contratacdo de diferentes empresas ou fornecedores para execucdo de parcelas especificas dos servi¢os

previstos na reforma, conforme as caracteristicas e interfaces técnicas de cada etapa.

Vantagens:
* Possibilidade de negociar precos individualmente.
« Flexibilidade na escolha de fornecedores especializados em cada &rea.

* Potencial para reducdo de custos com concorréncia entre fornecedores.
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Desvantagens:
* Maior complexidade na gestdo e coordenacao dos servicos.
* Risco de incompatibilidade entre cronogramas de diferentes fornecedores.

* Possivel falta de uniformidade na qualidade dos servigos.

REFORMA PARCIAL COM MAO DE OBRA LOCAL

Descrigdo: Utilizacdo de médo de obra local para realizar reparos parciais, focando em éareas criticas como

infiltracOes e seguranca elétrica.

Vantagens:
* Custo reduzido com méo de obra local.
* Estimulo a economia local.

» Flexibilidade para realizar reparos conforme disponibilidade de recursos.

Desvantagens:
* Possivel falta de experiéncia técnica especifica.
* Risco de solugdes temporarias que ndo resolvem problemas a longo prazo.

* Dificuldade em garantir conformidade com todas as normas técnicas.
7. Descricéo da solugdo como um todo

A escolha por uma empresa de engenharia especializada para a reforma da Escola Presidente Dutra é
tecnicamente justificada pelo desempenho esperado das intervengdes. A execugdo dos servicos por profissionais
qualificados garantira que as solugBes implementadas sejam compativeis com a infraestrutura existente,
preservando a integridade estrutural da edificagdo. Além disso, a reforma atende aos objetivos da Prefeitura de
Vila Bela da Santissima Trindade de proporcionar um ambiente seguro e funcional para a comunidade escolar. A
facilidade de implementacdo é assegurada pela expertise da empresa contratada, que seguird projetos e

especificagdes técnicas detalhadas, minimizando riscos de execucdo inadequada.

Do ponto de vista operacional, a solucdo proposta garante a confiabilidade e continuidade do
funcionamento da escola, uma vez que as reformas visam eliminar riscos que poderiam interromper as atividades
escolares. A adaptabilidade da solugdo ao contexto local é assegurada pela consideragdo das condicOes climaticas
e estruturais especificas da regido, permitindo que a reforma atenda as necessidades atuais e futuras da escola.

Além disso, a manutengdo e suporte estardo disponiveis, facilitando intervencdes rapidas em caso de necessidade.

Péagina 11| 16

Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santissima Trindade — MT | CNPJ: 03.214.160/0001-21 Av. Dr. Mario Corréa, n2 452,
Centro, Vila Bela da Santissima Trindade, Mato Grosso, Brasil www.vilabeladasantissimatrindade.mt.gov.br



W ESTADO DO MATO GROSSO
B g 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA W PRI MUBOPWLLY

Wila Bela da Santissima

. TRINDADE ¥ Trindade
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Economicamente, a contratacdo de uma empresa especializada apresenta um custo-beneficio superior em
relacdo a alternativas como manutencdes paliativas ou reformas parciais. O investimento na reforma completa e
qualificada proporciona um retorno significativo, ao prolongar a vida til da edificacdo e reduzir custos futuros
com reparos emergenciais. A eficiéncia administrativa é impactada positivamente, uma vez que a escola podera

operar sem interrupgdes, evitando prejuizos indiretos associados a paralisagdo das atividades.

A solugdo atende de forma eficaz o interesse publico ao garantir que a escola ofereca um ambiente seguro
e adequado para alunos e servidores, promovendo a continuidade das atividades educacionais. A escolha por uma
reforma completa e especializada se mostra mais adequada em relagdo a outras opg¢des, pois assegura a
conformidade com normas técnicas e a preservacdo do patrimdnio publico, além de responder diretamente as

necessidades identificadas de seguranca e funcionalidade.
8. Estimativa das quantidades a serem contratadas

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

Lote 01
Item | Descri¢do Unidade Quant. RS Unid. RS Total
REFORMA DA ESCOLA PRESIDENTE DUTRA - COMUNIDADE APARECIDA -
UND 1,00 R$ 319.818,55 RS$ 319.818,55
DISTRITO DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO
Valor Total R$ 319.818,55

9. Estimativa do valor da contratacéo
R$ 319.818,55 (Trezentos e Dezenove Mil, Oitocentos e Dezoito Reais, e Cinquenta e Cinco Centavos)

10. Justificativa para o parcelamento ou ndo da solucéo

A execucdo em lote Unico é a alternativa mais vantajosa, pois 0s servigos a serem executados sdo
tecnicamente interdependentes e possuem interfaces durante a execucdo. Essa abordagem evita conflitos entre

contratadas e facilita a coordenacéo das atividades, garantindo uma execucéo mais fluida e integrada.

O parcelamento poderia gerar dificuldades na definicdo de responsabilidades e aumentar os custos de
mobilizacdo e desmobilizacdo. Além disso, poderia haver atrasos no cronograma e prejuizos a qualidade final da
obra, 0 que contraria o principio da eficiéncia administrativa. Ao optar por um Gnico lote, asseguramos que a
reforma seja realizada de forma mais eficaz e com maior controle, preservando a qualidade e seguranca da

edificagdo, além de atender melhor ao interesse publico.
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11. Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

A solucdo escolhida para a reforma da Escola Presidente Dutra é autossuficiente e ndo depende de
contratagdes adicionais. A contratacdo de uma empresa de engenharia especializada para executar 0s servicos

abrange todas as necessidades identificadas para a restauracdo das condi¢des adequadas da edificagdo.

Os servicos contratados incluem a execucgdo por profissionais qualificados, que seguirdo os projetos e
especificacdes técnicas, garantindo a melhoria das condicfes de seguranca, funcionalidade e conservagdo da
escola. Dessa forma, ndo ha necessidade de contratacdes correlatas, pois todos os aspectos essenciais para a

reforma estdo contemplados na solugéo proposta.

12. Alinhamento entre a contratacgéo e o planejamento

A necessidade objeto do presente estudo ndo estava prevista no Plano de Contrata¢cdes Anual — PCA do
exercicio de 2026, caracterizando-se como demanda superveniente, formalizada por meio do DFD n° 42 e da

documentacdo de autorizacdo para prosseguimento do processo.

13. Beneficios a serem alcang¢ados com a contratacio

Com a contratacdo da empresa de engenharia especializada para execucdo da reforma da Escola
Presidente Dutra, pretende-se restabelecer as condi¢des adequadas de seguranca, funcionalidade e conservacdo da

edificacéo.

Como resultados esperados, busca-se eliminar patologias construtivas que possam comprometer o
desempenho da edificacdo, reduzir riscos de acidentes e interrup¢des das atividades escolares, proporcionar maior

conforto aos usuérios, preservar o patrimonio puablico e ampliar a vida Gtil das instalagdes.

Espera-se, ainda, minimizar a necessidade de manutengdes corretivas emergenciais, promover maior
eficiéncia na utilizacdo dos recursos publicos e assegurar que a unidade escolar oferega um ambiente seguro,
salubre e adequado ao desenvolvimento das atividades educacionais, em conformidade com as normas técnicas e

de seguranca aplicaveis.

A contratacdo visa alcangar os seguintes resultados:

Economicidade: A solucdo espera-se reduzir a necessidade de intervengdes corretivas emergenciais e de gastos

decorrentes do agravamento das patologias existentes.

Otimizagdo de recursos: A alocacdo de profissionais qualificados e materiais adequados evita desperdicios,

assegurando que os recursos humanos, materiais e financeiros sejam utilizados de maneira eficiente.
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Eficiéncia e eficacia: A melhoria na prestacdo dos servicos e a racionalizacdo dos processos garantem que a
reforma seja realizada dentro do prazo e do orcamento previstos, alcancando os objetivos de seguranca e

funcionalidade.

14. Providéncias a serem adotadas

Antes da publicacéo do instrumento convocatdrio, a Administragdo devera verificar a compatibilidade do
orcamento estimativo detalhado e do cronograma fisico-financeiro com os projetos, memoriais, condi¢des de
execucdo e demais documentos que integram a contratagdo, promovendo, quando necessario, as adequagdes
pertinentes

Deverd ser instaurado o processo licitatorio, conforme disposto na Lei n® 14.133/2021, com defini¢do
clara do objeto, critérios de habilitacdo, julgamento e execucdo contratual. Serd necessaria a designacao formal de
equipe de fiscalizacdo e gestdo do contrato, composta por profissionais habilitados, responsdveis pelo
acompanhamento técnico, medigdo dos servicos executados e verificacdo da conformidade com o projeto e as
normas aplicaveis.

A elaboracéo do orgamento estimativo e a composi¢éo de custos da obra, juntamente com a definigdo do
cronograma fisico-financeiro, sdo fundamentais para o planejamento e controle financeiro do projeto. A
designacéo de uma equipe de fiscalizagdo e gestdo contratual é necesséria para monitorar a execugdo da obra,
garantindo que os critérios de medicdo, pagamento e recebimento dos servigos sejam cumpridos conforme o

planejado.

Também cabera @ Administracdo promover o planejamento das atividades escolares durante o periodo de
execucdo da reforma, adotando medidas para minimizar impactos a rotina da unidade e garantir a seguranca de
alunos, servidores e demais usuarios, inclusive com o isolamento das areas em intervencdo, quando necessario.

Por sua vez, a empresa contratada devera apresentar, antes do inicio dos servigos, a documentagao exigida
no instrumento convocat6rio e no contrato, incluindo a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou o
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), cronograma de execucdo, indicagdo do responsavel técnico e demais

documentos pertinentes, observando integralmente as normas técnicas e de seguranca aplicaveis.

Por fim, deverdo ser previstas medidas de mitigagdo de riscos, tais como controle de qualidade dos
materiais, acompanhamento continuo da execugao, prevencado de atrasos e ado¢do de solucbes que reduzam custos

de manutencéo e aumentem a durabilidade da edificagéo.

Péagina 14 | 16

Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santissima Trindade — MT | CNPJ: 03.214.160/0001-21 Av. Dr. Mario Corréa, n2 452,
Centro, Vila Bela da Santissima Trindade, Mato Grosso, Brasil www.vilabeladasantissimatrindade.mt.gov.br



W ESTADO DO MATO GROSSO

S re? PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA g LG NP
oo TRINDADE L gl daSontissma
)~ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

15. Possiveis impactos ambientais

A execucdo da reforma da Escola Presidente Dutra podera gerar impactos ambientais de pequena
magnitude e temporarios, inerentes as atividades de construcdo civil. Entre os principais impactos previstos estao
a geracdo de residuos provenientes da remocéo de materiais deteriorados da cobertura, restos de tintas, embalagens,
sucatas metalicas, cabos elétricos e demais entulhos de obra, bem como a emissao de poeira, ruidos e 0 consumo

de recursos naturais, como agua e energia elétrica.

Para minimizar esses impactos, a empresa contratada devera adotar praticas de gestdo ambiental
adequadas, promovendo a segregacgdo, o acondicionamento, o transporte e a destinacdo ambientalmente correta
dos residuos gerados, em conformidade com a legislacdo vigente e com as normas aplicaveis. Deverd, ainda,
utilizar materiais de qualidade e, sempre que tecnicamente viavel, optar por produtos com menor impacto
ambiental, controlar a emissdo de poeira e ruidos durante a execugdo dos servicos e evitar desperdicios de materiais

€ recursos naturais.

Como a intervencdo consiste em uma reforma de edificagdo existente, ndo sdo esperados impactos ambientais
permanentes ou de grande relevancia, sendo os efeitos previstos mitigaveis por meio da adogdo de boas praticas

de engenharia e do cumprimento das exigéncias legais e ambientais aplicaveis.

16. Classificacdo quanto ao sigilo deste documento

As informagdes contidas no presente estudo poderdo estar disponiveis para qualquer interessado,

pois ndo se caracterizam como sigilosas na forma da Lei n° 12.527/2011.
17. Declaragéo de viabilidade

As analises iniciais demonstraram que a contratacdo da solugdo aqui referida € vidvel e tecnicamente
indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratagdo em questéo é
PLENAMENTE VIAVEL.

18. Responsaveis

Elaborado por: Amanda Larissa de Lima Melo Farjado Garcia

Aprovado por: Geisiele Rafaela da Silva
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